Werkproces uitwerking SD-Portfolio

Werkproces	K1W1 : Stemt opdracht af, plant werkzaamheden en bewaakt de voortgang
Studentnaam	Yakub Bulut
Studentnummer	97118569
Klascode	SD2A
Datum oplevering	3/30/2026

Student verklaart hierbij dat de bewijsstukken in dit STARR-document

- Authentiek zijn
- Kwalitatief goed zijn
- Binnen een redelijke tijdsduur tot stand zijn gekomen

Bewijsstuk

Per bewijsstuk moet er gekeken worden naar hoe sterk deze is, hiervoor kijk je naar twee dingen:

1. De context – Waar en met wie heb je het gedaan?
2. Je zelfstandigheid– Hoe zelfstandig heb je gewerkt?

Voor zowel de context als de zelfstandigheid kan een score A (hoog), B (middelmatig) of C (laag) gegeven worden. Een bewijsstuk met de score ‘A - A’ (goede context én zelfstandig gewerkt) heeft een hogere waarde dan een bewijsstuk met de score ‘B - C’.

Maak voor het bepalen van de complexiteit gebruik van de "Context check" en de "Zelfstandigheid check”.

Korte beschrijving	Context	Zelfstandigheid
Mijn naam is Yakub Bulut. Ik studeer aan het Deltion College in Zwolle en volg de opleiding ICT Software Developer (MBO niveau 4). Tijdens mijn eerste sprintperiode laat ik zien hoe mijn team en ik hebben gepland en afgestemd. Daarbij beschrijf ik hoe we de taken hebben verdeeld en hoeveel tijd we verwachten nodig te hebben voor het uitvoeren van deze taken tijdens onze eerste sprint.	Samen met team Contect-check Uitkomst (B)	Alleen Zelfstandigheid check uitkomst (B)


STARR-reflectie

Situatie	Dit bewijsstuk heb ik gemaakt tijdens de modulenlessen op school. In deze periode werkten we in een team aan een sprint. Ik heb gekozen voor plannen en afstemmen, omdat we veel moesten samenwerken. We hebben onze taken verdeeld en ingepland in Azure DevOps. Daar spraken we ook af wanneer alles af moest zijn. Tijdens het werken hielden we elkaar op de hoogte van de voortgang en hielpen we elkaar waar nodig. Mijn eigen taken heb ik zelf gepland en uitgevoerd.
Taak	Mijn taak binnen deze sprint was vooral het verdelen van de taken en het afstemmen met mijn team. Ik zorgde ervoor dat duidelijk was wie wat ging doen, bijvoorbeeld of iemand aan de front-end of back-end werkte en aan welke functies. Ook spraken we samen af wanneer bepaalde onderdelen af moesten zijn. Tijdens de sprint hield ik in de gaten of alles volgens planning liep en stemde ik dit af met mijn teamgenoten. Dit heb ik gedaan tijdens de eerste sprintperiode. • Taken verdelen binnen het team bijvoorbeeld front-end en back-end functies • Afstemmen met teamleden over wie wat doet • Afspraken maken over wanneer taken af moeten zijn
Activiteiten	Aan het begin van de sprint wisten we nog niet goed hoe Azure DevOps werkte, dus gebruikten we het in het begin bijna niet. Daardoor hadden we minder overzicht over de taken en wie wat aan het doen was. Daarna hebben we hulp gevraagd aan onze docent. Hij gaf ons uitleg over hoe Azure DevOps werkt en hoe je het kunt gebruiken om taken te plannen en bij te houden. Na die uitleg zijn we ermee aan de slag gegaan. We hebben taken aangemaakt in Azure DevOps en deze verdeeld binnen het team. Daarbij keken we wie aan de front-end of back-end werkte en welke functies daarbij hoorden. Ook hebben we per taak afgesproken wanneer het af moest zijn. Tijdens de sprint hielden we de voortgang bij in Azure DevOps. We konden zien wat al klaar was, waar iemand mee bezig was en wat nog gedaan moest worden. Als iets niet volgens planning liep, pasten we dit samen aan. Door op deze manier te werken, kregen we steeds meer overzicht en verliep de samenwerking beter. Uiteindelijk heeft dit ervoor gezorgd dat we onze taken duidelijk hadden verdeeld en beter konden plannen en afstemmen binnen de sprint. Screenshots onder in!!!
Resultaat	**Eisen / Wensen *** **"De uitgangspunten, technische en functionele eisen en wensen zijn bepaald en gedocumenteerd."** De eisen en wensen voor deze sprint zijn grotendeels behaald. Ik vind het project daarom geslaagd, omdat we onze taken goed hebben uitgevoerd en alles op tijd hebben afgerond. We hebben duidelijk kunnen plannen en samenwerken, vooral met behulp van Azure DevOps. Wel zijn er nog een paar verbeterpunten. Zo kunnen we in de toekomst efficiënter plannen en beter inschatten hoeveel tijd taken kosten. Soms liep de planning nog niet helemaal soepel. Dit nemen we mee naar de volgende sprint, zodat we ons verder kunnen verbeteren.


	Planning **"Op basis van de functionaliteit is een complete en realistische planning gemaakt."** Op basis van de functionaliteiten hebben we een planning gemaakt voor de sprint. In het begin was dit nog lastig, maar nadat we Azure DevOps beter begrepen, konden we alles duidelijker inplannen. We hebben taken verdeeld en ingeschat hoeveel tijd ze kosten. Tijdens de sprint hebben we de planning aangepast waar nodig, waardoor deze steeds realistischer werd. Uiteindelijk hadden we een duidelijke en overzichtelijke planning. **Bewaken voortgang** **"De gestelde doelen en planning zijn bewaakt."** Tijdens de sprint hebben we de voortgang goed bijgehouden via Azure DevOps. We konden zien welke taken al af waren, waar nog aan gewerkt werd en wat nog moest gebeuren. Als iets niet volgens planning liep, bespraken we dit met het team en pasten we het aan. Op deze manier hebben we ervoor gezorgd dat de doelen en planning goed bewaakt bleven.
Reflectie	• Hoe beoordeel jij de kwaliteit van je eindproduct? k vind de kwaliteit van ons eindproduct goed. Het werkt zoals bedoeld en de belangrijkste functionaliteiten zijn aanwezig. We hebben als team goed samengewerkt en alles netjes afgerond binnen de sprint. Wel zijn er nog kleine verbeterpunten, zoals het nog iets beter uitwerken van sommige onderdelen en efficiënter plannen. Maar over het algemeen ben ik tevreden met het resultaat. • Tijd die er nodig was om het bewijsstuk te realiseren. Voor het realiseren van dit bewijsmateriaal heb ik gewerkt tijdens de eerste sprintperiode. In het begin kostte het wat meer tijd, omdat we nog moesten leren hoe Azure DevOps werkte. Naarmate de sprint vorderde, ging het steeds sneller en efficiënter. In totaal heb ik hier meerdere lessen aan gewerkt, verspreid over de sprint. • Hoe verliep het proces om tot dit bewijsstuk te komen? Het proces verliep in het begin wat moeizaam, omdat we nog niet goed wisten hoe we moesten werken met Azure DevOps. Daardoor was het soms onduidelijk wie wat deed. Nadat we uitleg kregen en ermee gingen werken, werd het overzichtelijker. We konden beter plannen, taken verdelen en de

	voortgang bijhouden. Uiteindelijk verliep het proces goed en werkten we steeds efficiënter samen. • Hoe ging de samenwerking en het overleg met anderen? De samenwerking en het overleg gingen goed. In het begin moesten we nog even wennen aan hoe we samenwerkten en communiceerden. Tijdens de sprint ging het steeds beter. We overlegden regelmatig, verdeelden de taken duidelijk en hielden elkaar op de hoogte van de voortgang. Daardoor wist iedereen wat er moest gebeuren en liep de samenwerking soepel.

Bijlage 1.1



Bijlage 1.2



Bijlage 1.3

Burndown Trend

View the full report

3/2/2026 - 3/23/2026

Remaining Work
Remaining 4

Completed 0%

Average burndown -0.2

Items not estimated 4

Total Scope Increase 4

